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[N°2025/017 DECISION DU MAIRE

PRISE EN APPLICATION
DES ARTICLES L2122-22 ET 1.2122-23 DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

----- Service émetteur :
Objet : Signature d’une modification contractuelle (avenant n°1) portant sur le marché relatif

aux travaux de construction d’un réfectoire et de salles de classe 3 1’école élémentaire
Paul Bert — Lot n°6 — Travaux de carrelage et faience.
Titulaire : DESIGN CONSTRUCTION RENOVATION - DCR

Le Maire de la Ville de Vaujours,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles 1.2122-22 et 12122-23,

VU la délibération n°2020/05-06 du Conseil Municipal en date du 23 mai 2020 portant délégation de
pouvoirs au Maire dans le cadre des articles L.212222 et du Code Général des Collectivités
Territoriales, modifiée par la délibération 2021/04-03 du Conseil Municipal du 6 avril 2021,

VU les crédits prévus au budget de I’exercice en cours,
VU le Code de la Commande Publique, notamment !’article R2194-5,

VU la décision n°2023/041 du 15 Mars 2023 relative  la signature d’un marché portant sur des
travaux de construction d’un réfectoire et de salles de classe 4 I’école élémentaire Paul Bert — Lot n°6-

travaux de carrelage et faience,

VU le projet de modification contractuelle présentée par le prestataire DESIGN: CONSTRUCTION
RENOVATION et validé par le maitre d’ceuvre en charge du suivi de I’opération.

CONSIDERANT que le prestataire DESIGN CONSTRUCTION RENOVATION sise 1 avenue du
bois de I’Epine — 91080 EVRY-COURCOURONNES, est titulaire du lot n°6 — travaux de carrelage et
faience, issu du marché relatif aux travaux de construction d’un réfectoire et de salles de classe a

1’école élémentaire Paul Bert, notifié le 30 mars 2023.

CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’entreprendre des travaux supplémentaires liées & des
circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.

CONSIDERANT que ces travaux supplémentaires nécessitent la mise en place d’une modification
contractuelle au lot n°6 — travaux de carrelage et faience, issu du marché relatif aux travaux de
construction d’un réfectoire et de salles de classe a I’école élémentaire Paul Bert, pour un montant de

2 304.05 € HT soit 2 764.86 € TTC.
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ARTICLE 1 : DECIDE de signer avec le prestataire DESIGN CONSTRUCTION RENOVATION |
sise 1 avenue du bois de I’Epine — 91080 EVRY-COURCQOURONNES, 1’avenant n°1
portant sur le lot n°6 — travaux de carrelage et fafence, issu du marché relatif aux
travaux de construction d’un réfectoire et de salles de classe & 1’école élémentaire Paul
Bert, pour un montant de 2 304.05 € HT soit 2 764.86 € TTC. Le nouveau montant du
marché est 100 511.30 € HT soit 120 613.56 € TTC.

ARTICLE 2 : La dépense résultant de cette opération sera imputée sur les crédits inscrits a cet effet
au budget de la Ville de I’exercice en cours.

ARTICLE 3 : La Directrice Générale des Services est chargée, en ce qui le concerne, de 1’exécution
de la présente décision.

ARTICLE 4 : La présente décision

- scra transmise & Monsieur Le Préfet de la Seine-Saint-Denis au titre du contrdle
de légalité.

- peut faire I’objet d’un recours gracieux auprés de Monsieur le Maire de Vaujours
dans un délai de deux mois a compter de son affichage, de sa publication ou
notification, de sa transmission au contrdle de 1’égalité. L’absence de réponse
dans un délai de deux mois & compter de sa réception équivaut A une décision
implicite de rejet (art L411-7 CRPA)

- peut faire I’objet d’un recours contentieux auprés du Tribunal administratif de
Montreuil par courrier ou sur le site télérecours citoyens www.telerecours.fr.
dans un délai de deux mois & compter de son affichage, de sa publication ou
notification, de sa transmission au contrdle de légalité ou i compter de la
réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a été
préalablement exercé.

Ampliation en sera adressée :
- notifiée au prestataire DESIGN CONSTRUCTION RENOVATION.

Fait & Vaujours, le 3 février 2025.

Dominique BATLLY.
Vice-président de Grand-Paris Grand-Est

« Certifié exécutoire
Compte-tenu de I’affichage
le 25/02/202%

et le dépot en Préfecture

le..AY. /02 /2025,
Le Maire,
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